

Ing. Carlo Lippo
Via Oreste Vancini 4
40134 Bologna
P.Iva 01945830782
email:
clippo@openproject.it
cel. 3490537027

OGGETTO **MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN
LEGNO – PADIGLIONI: A; C; F6; L1;L2**

MercafirS.c.p.A.
Mercato Ortofrutticolo di Firenze in
Piazza Artom, 12
50127 Firenze (FI)

TIPO ELABORATO **PERIZIA DI VARIANTE
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

PROPRIETÀ MERCAFIR S.c.p.A.

COMMITTENTE  **MERCAFIR**

MERCAFIR S.c.p.A.
Piazza Artom, 12 - 50127 Firenze (FI)

NOME ELABORATO 1731.PV.RP00.002.001

PROGETTO 1731 – MERCAFIR S.c.p.a.

DATA 27-08-2024

A CURA DI CL

VERIFICATO DA CL

APPROVATO DA CL

GRUPPO DI PROGETTO

Coordinamento

Ing. Carlo Lippo

Progettazione

Ing. Carlo Lippo

Geom. Simone Finesso

CONSULENTI

TIMBRO E FIRMA

Allegato e parte integrante del presente verbale è la relazione di descrizione e analisi nuovi prezzi

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI

Premesso

- quanto riportato sopra;
- che dopo dell'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario per i problemi dettagliatamente illustrati nell'allegata Relazione Tecnica di Perizia, di cui il presente atto è parte integrante;
- che tali modifiche determinano una variazione della spesa complessiva rispetto all'importo originariamente destinato all'esecuzione delle opere e che tale spesa può essere finanziata ricorrendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che l'importo delle modifiche al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza è di € 118.117,23;
- che la Perizia Tecnica e' stata approvata dall'Ente Gestore del mercato Mercafir S.c.p.A. in data 15-05-2024;
- che i nuovi prezzi NP.8, NP.9, NP.10, NP.11, NP.12, NP.13, NP.14, NP.15, NP.17, la cui analisi è riportata in allegato, sono stati concordati con la Direzione Lavori e calcolati secondo i criteri e le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016: Art. 106, con particolare riferimento all'Art. 106 comma 1 lettera C e comma 7 dello stesso D.Lgs. 50/2016, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 1,80 %, come indicato nel quadro economico di confronto progetto-perizia allegato alla Relazione Tecnica di Perizia;
- che il nuovo importo lavori, tenendo conto del ribasso d'asta e dell'ulteriore sconto del 10% concordato con l'Impresa, è di € 104.557,86, come indicato nel quadro economico di confronto tra progetto e perizia.

Ciò premesso la sottoscritta Impresa IORI s.r.l., presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute

DICHIARA E SI OBBLIGA

- 1) di portare a termine i lavori per l'intero appalto alla nuova data del 30/11/2024;
- 2) di accettare i nuovi prezzi NP.8, NP.9, NP.10, NP.11, NP.12, NP.13, NP.14, NP.15, NP.17.

I nuovi prezzi sono fin d'ora impegnativi per l'impresa mentre lo saranno per l'Amministrazione appaltante solo dopo la relativa approvazione;

- 3) di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa;

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa IORI s.r.l.
Il presente atto diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva, per l'impresa IORI srl alla conferma della della Stazione appaltante..

Firenze li' 27-08-2024

L'Impresa

IORI S.R.L.
Fraz. Bivado 3
38071 BLEGGIO SUPERIORE
C.F. e P.IVA 02356030227

La Direzione del Lavoro



Responsabile del Procedimento