PIANTA COPERTURE CON INDICAZIONE VIABILITA DI CANTIERE - scala 1:500
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LAVORAZIONE

PROGRAMMA LAVORAZIONI

Tutte le lavorazioni saranno eseguite all'interno di cantieri mobili caratterizzati da uno sviluppo non superiore a circa 10 metri, tenendo anche conto che lo sviluppo lineare

complessivo delle parti oggetto delle lavorazioni é pari a circa 1055 m.

Le lavorazioni di manutenzione e di rigenerazione degli elementi lignei ad oggi degradati interessano per la maggior parte tutte le superfici esterne delle coperture dei
padiglioni, raggiungibili pertanto da autocarri dotati i cestelli elevatori oppure ponteggi mobili.

Al fine di mitigare le possibili interferenze con le normali attivita del mercato ortofrutticolo, le lavorazioni dovranno svolgersi in un arco temporale che va dalle 9:00 a.m. alle

18:00 . Durante questi orari, il padiglione F6 sara completamente libero e pertanto non si rende necessaria I'analisi dei rischi interferenziali, mentre per gli altri padiglioni

sara necessario eseguire detta analisi e quindi redigere la documentazione necessaria cosi come previsto dalla vigente Normativa.
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Per I'esecuzione di tutte le lavorazioni di manutenzione e rigenerazione descritte dovranno essere raggiunte delle quote superiori ai 2 metri e pertanto dette lavorazioni
potranno essere svolte con un autocarro con cestello elevatore oppure con un ponteggio mobile. In entrambi casi al termine di ogni giornata lavorativa bisognera smontare
I'intero cantiere mobilie al fine di evitare di interferire con le attivita mercantili notturne.

| servizi igienici saranno messi a disposizione dal committente, mentre per spogliatoio e refettorio sara installata apposita baracca di cantiere. La Direzione Lavori invece

potra svolgere le sue mansioni "in desk" usufruendo degli uffici messi a disposizione del committente.
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